

Byggerapport (2) Rwanda «Hus nr 2»

Første framdriftsrapport fra entreprenøren i Rwanda er mottatt. Etter planen vil samlet byggetid være 3 mnd. Nå er grunnmuren mer eller mindre på plass og fundamentene til bærekonstruksjonen støpt. Snart vil man gå i gang med å støpe bæresøylene og starte muringen med murstein.

Mange lokale hender, kvinner og menn, har deltatt i arbeidet med å grave ut tomta. Et kjærkomment bidrag til husholdningen. Det skorter nok litt på verneutstyr, men det er likevel ikke rapportert om skader eller uhell.



**BLI MED PÅ DUGNADEN
TIL RWANDAPROSJEKTET**



Bidrag til fullføring av
"Hus nr 2" mottas på konto
3030.63.81489

**Ønsker du å være med på å fullfinansiere bygget? Gaver mottas på Flekkefjord Rotary's konto
3030.63.81489**