


Byggerapport – nr5 Rwanda – HUS 3

Siden forrige rapport i begynnelsen av juni da huset begynte å ta form har arbeidet vært konsentrert om innvendig arbeid.



Det elektriske er stort sett på plass; det samme er innvendige vann ledninger og avløp. Himlingen i stua og på sove-/arbeidsrommene er satt opp og alle gulvene har blitt malt. Innvendige dører er på plass.



Utvendig er det ryddet og huset har blitt pusset ferdig og fått et strøk med grunning. Også utvendig «gangvei» omkring huset er ferdigstilt.



Da blir det bare å vente på neste rapport for å se hvilke farger som blir valgt på veggene, både utvendig og innvendig. Erfaringene fra de to første husene er at man ikke akkurat er redd for å velge sterke farger.

30/6.2019